

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1		Análisis general de los requerimientos del radar FMCW para determinar las características del generador de chirp.	7,5 days	11/8/25, 08:00	20/8/25, 10:00
2		Investigar sobre osciladores, con énfasis en los generadores de chirp.	8,5 days	20/8/25, 10:00	1/9/25, 12:00
3		Analizar los distintos generadores de chirp que se encuentran en el mercado.	3 days	2/9/25, 08:00	4/9/25, 12:00
4		Propuesta de diseño y desarrollo del generador de chirp.	28 days	5/9/25, 08:00	14/10/25, 12:00
5		Comparar la performance y el costo de los generadores relevados frente al desarrollado en el LARFyM.	2 days	15/10/25, 11:00	17/10/25, 11:00
6		Realizar tareas de mantenimiento y colaboración de inventariado para el laboratorio.	50 days	11/8/25, 08:00	17/10/25, 12:00
7		Redacción del informe de las 100hs e informe final.	50 days	11/8/25, 08:00	17/10/25, 12:00

